



ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

ด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๓๒ โครงการ ปรากฏว่า ได้มีการนำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปดำเนินการ จำนวน ๗๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๒ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๗ โครงการ

เสนอความคิดเห็นว่า

ปัญหา

๑. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในงบกลาง งบบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง งบดำเนินการ เช่น ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค งบเงินอุดหนุน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ก่อน จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการบางโครงการได้

๒. เมื่อได้รับงบประมาณ และมีโครงการของสำนัก/กอง ต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประกอบกับข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง งานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำให้ขั้นตอนในการดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า

๓. การกำหนดโครงการ /แผนพัฒนา ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับจากรัฐบาล ทำให้แผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ

อุปสรรค

๑. การปฏิบัติงานของเทศบาลต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ทำให้มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
๒. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินการโครงการและบริหารงบประมาณของเทศบาลเกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการในโครงการที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก สำนัก/และกองอื่น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการโครงการ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๒. ควรเร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินการ ที่ได้วางไว้ และให้สำนัก/กองทุกกอง ชี้แจงเหตุผลไว้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันห้วงระยะเวลาดังกล่าว
๓. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) มาเพื่อทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพิสิทธิ์ ธีรโรจนันต์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะ